

Einsendeaufgabe -E1: ANA - Analyse

Im Rahmen dieser Einsendeaufgabe wird ein Projekt aus dem eigenen beruflichen Umfeld analysiert, um einen möglichst hohen Praxisbezug sicherzustellen. Die Wahl fiel auf die geplante Überführung der bestehenden Auftragssteuerung von SAP R/3 in das System ServiceNow. Dieses Projekt ist besonders geeignet, da es sowohl technische als auch organisatorische Herausforderungen umfasst und somit vielfältige Analyseaspekte bietet. Darüber hinaus ermöglicht die Nähe zum realen Arbeitsprozess eine fundierte und realitätsnahe Bewertung der aktuellen und zukünftigen Situation. Ziel der folgenden Analyse ist es, zentrale Anforderungen, Rahmenbedingungen und Potenziale des Projekts strukturiert darzustellen und zu bewerten.

Im Rahmen der folgenden Analyse werden zentrale Aspekte des Projekts anhand ausgewählter Kriterien strukturiert untersucht. Die Auswahl der Analysepunkte orientiert sich an gängigen Methoden des Requirements Engineering und der Projektanalyse, um sowohl fachliche als auch technische und organisatorische Fragestellungen umfassend zu betrachten.

Mit folgendem Prompt habe ich unter anderem gearbeitet:

Jetzt würde ich gern die ca. 10 Punkte auflisten mit einem Einleitungssatz. Gern auch etwas mehr denn ich möchte ja eine 1++ mit Bonuspunkten

Analysepunkte

1. Projektziel
2. Ist-Zustand
3. Soll-Zustand
4. Stakeholder
5. Geschäftsprozesse
6. Funktionale Anforderungen
7. Nicht-funktionale Anforderungen
8. Technische Rahmenbedingungen
9. Wirtschaftlichkeit
10. Risiken
11. Projektumfang und Abgrenzung
12. Erfolgskriterien

1. Projektziel

Ziel des Projekts ist die Überführung der bestehenden Auftragssteuerung von SAP R/3 in das System ServiceNow. Dabei sollen die Prozesse effizienter, transparenter und benutzerfreundlicher gestaltet werden. Zusätzlich wird eine zentrale Plattform angestrebt, die moderne IT-Service-Management-Prozesse unterstützt und die Integration in bestehende Systeme verbessert.

Vorab und zwischendurch habe ich meine Prompts zum Beispiel wie folgt verfeinert für die GenAI:

Bitte nochmal ausgeben, diesmal aber alles in schwarzer Schrift und ohne Anmerkungen

2. Ist-Zustand

Derzeit basiert die Auftragssteuerung auf dem System SAP R/3, das in vielen Bereichen als unflexibel und wenig benutzerfreundlich wahrgenommen wird. Insbesondere bestehen Herausforderungen hinsichtlich Transparenz, Anpassungsfähigkeit und Integration moderner IT-Service-Management-Prozesse. Dadurch entstehen Medienbrüche und ineffiziente Abläufe, die die tägliche Arbeit erschweren.

3. Soll-Zustand

Im Soll-Zustand soll die Auftragssteuerung vollständig über ServiceNow abgebildet werden, um eine moderne und zentrale Plattform zu schaffen. Die Prozesse sollen transparenter, automatisierter und benutzerfreundlicher gestaltet werden. Zudem soll eine bessere Integration in bestehende Systeme sowie eine höhere Flexibilität bei Anpassungen ermöglicht werden.

Man sollte Immer auch selbst durchlesen, verstehen und überdenken, ob die Antworten der AI korrekt und vollständig sind. Nicht selten fehlen Informationen in den Antworten und manchmal sind Antworten oder Teilantworten auch einfach falsch. Ein teilweise vorkommendes Problem sind „Halluzinationen“ der AI. Daher überprüfe ich immer selbst und fasse dann zum Beispiel wie folgt nach:

Sind das wirklich alle Stakeholder? Denke nochmal genau nach. Mache mindestens 3 Denkschleifen. Sei wissenschaftlich und arbeite präzise und mit den dir vorliegenden Mitteln und Informationen.

Sind nicht auch nachgelagerte Bereiche, wie zum Beispiel die Abrechnungs/Rechnungserstellungsabteilung und die Buchhaltung sowie ggf. das Reklamationsmanagement und das Controlling auch irgendwie Stakeholder?

Die Antworten sind dann im Anschluss in der Regel besser, so wie hier:

4. Stakeholder

Zu den zentralen Stakeholdern zählen die Mitarbeitenden der Auftragssteuerung, die vorgelagerten Fachbereiche, die IT-Abteilung sowie das Management. Darüber hinaus sind nachgelagerte Bereiche wie Buchhaltung, Controlling und Reklamationsmanagement relevante Stakeholder, da sie auf korrekte und vollständige Daten angewiesen sind. Zusätzlich spielen Datenschutz, IT-Sicherheit und gegebenenfalls externe Dienstleister eine wichtige Rolle, sodass eine frühzeitige Einbindung aller Beteiligten für den Projekterfolg entscheidend ist.

5. Geschäftsprozesse

Die bestehenden Geschäftsprozesse der Auftragssteuerung umfassen unter anderem die Annahme, Bearbeitung und Rückmeldung von Aufträgen sowie deren Weiterverarbeitung in nachgelagerten Bereichen und weitere unterstützende Abläufe. Derzeit sind diese Prozesse teilweise manuell, wenig standardisiert und durch Medienbrüche gekennzeichnet. Ziel ist es, diese Abläufe durch ServiceNow stärker zu automatisieren, zu standardisieren und transparent abzubilden.

6. Funktionale Anforderungen

Zu den funktionalen Anforderungen gehören die Erfassung, Bearbeitung und Nachverfolgung von Aufträgen innerhalb des Systems. Zudem sollen Funktionen zur Statusverfolgung, Benachrichtigung und Dokumentation integriert werden. Ziel ist eine durchgängige und strukturierte Unterstützung aller relevanten Prozessschritte.

7. Nicht-funktionale Anforderungen

Die nicht-funktionalen Anforderungen betreffen insbesondere Benutzerfreundlichkeit, Systemverfügbarkeit und Performance. Das System soll intuitiv bedienbar sein und eine hohe Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb gewährleisten. Zusätzlich spielen Aspekte wie Sicherheit und Datenschutz eine zentrale Rolle.

8. Technische Rahmenbedingungen

Die technische Umsetzung erfolgt im Rahmen der bestehenden IT-Infrastruktur und unter Nutzung von ServiceNow als Zielsystem. Dabei müssen Schnittstellen zu bestehenden Systemen wie SAP berücksichtigt werden. Zudem sind technische Vorgaben und Standards der Organisation einzuhalten.

9. Wirtschaftlichkeit

Die Wirtschaftlichkeit des Projekts ergibt sich aus der langfristigen Effizienzsteigerung und der Reduzierung manueller Aufwände. Durch optimierte Prozesse können Zeit und Ressourcen eingespart werden. Gleichzeitig stehen diesen Vorteilen Investitions- und Einführungskosten gegenüber.

10. Risiken

Zu den wesentlichen Risiken zählen technische Herausforderungen bei der Integration sowie mögliche Akzeptanzprobleme bei den Nutzenden. Auch Verzögerungen im Projektverlauf oder unklare Anforderungen können Risiken darstellen. Eine frühzeitige Identifikation und Bewertung dieser Risiken ist daher erforderlich.

11. Projektumfang und Abgrenzung

Der Projektumfang umfasst die Analyse, Konzeption und schrittweise Umsetzung der Auftragssteuerung in ServiceNow. Nicht Bestandteil sind angrenzende Systeme, die unverändert bestehen bleiben. Eine klare Abgrenzung ist notwendig, um den Projektfokus zu sichern.

12. Erfolgskriterien

Ein wesentliches Erfolgskriterium ist die Verbesserung von Effizienz und Transparenz in der Auftragssteuerung. Zudem soll eine hohe Nutzerakzeptanz sowie eine stabile Systemintegration erreicht werden. Der Projekterfolg zeigt sich langfristig in optimierten Prozessen und verbesserter Datenqualität.

AI-Teil

Im folgenden Abschnitt wird das Projekt um eine AI- & GenAI basierte Erweiterung ergänzt. Ziel ist es, Potenziale der künstlichen Intelligenz im Kontext der Auftragssteuerung zu analysieren und zusätzliche Anforderungen zu identifizieren. Es folgen die AI-Analysepunkte:

13. Zielsetzung des AI-Einsatzes

Ziel des Einsatzes von künstlicher Intelligenz ist die Unterstützung der Auftragssteuerung durch Automatisierung und Entscheidungsunterstützung. Insbesondere sollen wiederkehrende Aufgaben effizienter gestaltet und Bearbeitungszeiten reduziert werden. Dadurch kann die Prozessqualität insgesamt verbessert werden.

14. Datenbasis und Datenqualität

Für den erfolgreichen Einsatz von AI und GenAI ist eine ausreichende und qualitativ hochwertige Datenbasis erforderlich. Die vorhandenen Daten aus bestehenden Systemen müssen strukturiert, konsistent und auswertbar sein. Eine kontinuierliche Pflege der Daten ist notwendig, um verlässliche Ergebnisse zu gewährleisten.

15. Einsatzmöglichkeiten von GenAI

GenAI kann im Projektkontext zur automatischen Erstellung von Texten, zur Unterstützung bei der Ticketbearbeitung sowie zur Generierung von Dokumentationen eingesetzt werden. Zudem können Inhalte schneller strukturiert und aufbereitet werden. Dadurch lassen sich Arbeitsprozesse effizienter gestalten.

16. Risiken und Grenzen des AI-Einsatzes

Der Einsatz von AI und GenAI bringt Risiken wie fehlerhafte Ergebnisse oder mangelnde Nachvollziehbarkeit mit sich. Zudem besteht eine starke Abhängigkeit von der Qualität der zugrunde liegenden Daten. Daher ist eine kritische Prüfung der Ergebnisse sowie ein verantwortungsvoller Einsatz erforderlich.

17. Akzeptanz und Anforderungen an Nutzer

Für den erfolgreichen Einsatz von AI ist die Akzeptanz der Nutzer entscheidend. Die Systeme müssen verständlich, nachvollziehbar und unterstützend gestaltet sein. Schulungen und klare Kommunikation sind notwendig, um Vertrauen in die Technologie aufzubauen.

Hier folgend gebe ich noch an die Prompts die mir am besten geholfen hatten:

Prompt 1

Erstelle mir eine strukturierte Gliederung für eine Projektanalyse im Bereich Softwaretechnik mit etwa 10 geeigneten Analysepunkten.

Prompt 2

Formuliere kurze, präzise und wissenschaftlich klingende Absätze mit maximal drei Sätzen zu typischen Analysepunkten im Requirements Engineering.

Prompt 3

Formuliere ein klares Projektziel für die Migration eines Systems von SAP R/3 zu ServiceNow im Kontext der Auftragssteuerung.

Prompt 4

Ergänze eine bestehende Projektanalyse um sinnvolle AI- und GenAI-bezogene Analysepunkte im Bereich IT-Service-Management.

Prompt 5

Überarbeite einen bestehenden Text sprachlich, sodass er präziser, strukturierter und wissenschaftlicher formuliert ist.